

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Febru	01 März	01 April	01 Mai	01 Juni	01 Juli	01 August	01 Septe	01 Oktober	01 Nove						
					9.02	3.02	9.03	3.03	6.04	0.04	4.05	8.05	1.06	5.06	9.06	3.07	7.07	0.08	4.08	7.09
1	Vorbereitung bis Einladungsversand	11 Tage	Don 14.05.09	Fre 29.05.09																
2	Programm und erste PR-Texte	4 Tage	Don 14.05.09	Mit 20.05.09																
3	Referentenakquise	4 Tage	Don 14.05.09	Mit 20.05.09																
4	Finanzplan	2 Tage	Mit 20.05.09	Fre 22.05.09																
5	Bereitstellung von Übernachtungskontingenten	5 Tage	Fre 22.05.09	Fre 29.05.09																
6	Erstellung der Einladung	5 Tage	Fre 22.05.09	Fre 29.05.09																
7	Erstellung der Versandadressen	3 Tage	Fre 22.05.09	Mit 27.05.09																
8	Einladungsversand	0 Tage	Fre 29.05.09	Fre 29.05.09																
9	Vorbereitung bis Tagung	94 Tage	Fre 29.05.09	Don 08.10.09																
10	Anmeldeorganisation	94 Tage	Fre 29.05.09	Don 08.10.09																
11	Laufende PR-Arbeit	94 Tage	Fre 29.05.09	Don 08.10.09																
12	Projektworkshop mit Schwerpunkt Jahrestagung	0 Tage	Don 23.07.09	Don 23.07.09																
13	Inhaltliche Vorbereitung (Präsentationen, etc.)	50 Tage	Don 23.07.09	Don 01.10.09																
14	Referentenbriefing	5 Tage	Don 23.07.09	Don 30.07.09																
15	Organisatorische Vorbereitung (Technik, etc.)	30 Tage	Don 27.08.09	Don 08.10.09																
16	Finanz- und Einladungscontrolling	94 Tage	Fre 29.05.09	Don 08.10.09																
17	Jahrestagung/Typotage	0 Tage	Fre 09.10.09	Fre 09.10.09																

Projekt: 2009_05_14-planung_jah
Datum: Don 14.05.09

